MAIRIE DE SAUZON MORBIHAN

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 04 juin 2025
L'an deux mille vingt-cing, le mercredi quatre juin a vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de
SAUZON légalement convoqué s'est réuni a la salle Sarah Bernhardt, en séance publique, sous la présidence de Monsieur

JUHEL Ronan, Maire de Sauzon.

» Etaient présents : Ronan JUHEL, Yves LOYER, Reine-Claude LUCAS, Olivier THOMAS, Régis
ROBERT, Soizic LUCAS, Annick ALLAIN, Elodie GUEGAN, Vanina CHAMBRIER.

Nombre de Conseillers : .= Absents avec pouvoir : Fabien DRAMARD donne pouvoir a Soizic LUCAS, Damien GUEGAN
donne pouvoir a Reine-Claude LUCAS, Katia LUCAS donne pouvoir a Vanina CHAMBRIER

=  Absents excusés :

« Enexercice: 13
e Présents:9
e  Procurations : 3
e \Votants: 12
Date de publication et »  Absents : Cécilia REPESSE
= Secrétaire : Régis ROBERT

d’affichage : 28 mai 2025

Finances - programmes : Extension de l'atelier municipal -avenants / modifications du marché de travaux

1 — Modification du délai d’exécution : _
Les ordres de services ont été rédigés en septembre 2024 et les études d'exécution ont été finalisées début janvier 2025
entrainant une réunion de lancement des travaux le 13 janvier 2025.
Apres avoir fait le point avec I'architecte en charge des travaux, il est proposé la date du 2 janvier 2025 comme démarrage
des travaux, et de prendre en compte les retards de chantier jusqu’a ce jour ; a savoir 7 semaines, soit une date d’exécution
au 30 juillet 2025.
Monsieur le Maire propose aux conseillers de prolonger le délai d’exécution au 31 juillet 2025 en prenant en considération :
24 semaines a compter du 2 janvier 2025, a savoir le 15 juin 2025
Et par ailleurs, de prendre en considération les 7 semaines d'aléas techniques prolongeant le délai d’exécution du 16
juin au 31 juillet 2025. Avis favorable du conseil
2 — Modifications financiéres :
Il informe les conseillers de I'avis favorable de la commission d‘appel d'offres réunie le 2 juin 2025 pour les adaptations du
marché aux décisions techniques concernant les lots suivants :

Lot 00 : installation de chantier ,
La présence de sanitaires sur place, rend inutile la ligne « WC de chantier raccordés au réseau EU — durée du chantier »

dans la rubrique BASE DE VIE DU CHANTIER engendrant une diminution du marché de 1 000 €.
Montant total des modifications LOT 00 : - 1 000.00 € HT
Le marché initial d'un montant de 5 750 € H.T. est donc porté & 4 750 € H.T. marché global au 04 juin 2025.
Lot 01 : Gros-ceuvre
Les décisions techniques détaillées comme suit :

1. Etude béton sollicitée en complément de I'étude structure : + 1 200.00 € HT
2. Coulage de dés de béton y compris coffrage et ferraillage (volume découlant de I'étude, complément au volume de

base prévu au marché) : + 5 950.00 € HT .
3. Magonnerie de soubassement d‘agglos de ciment (25.56m2 x 70 €) : - 1 789.20 € HT
Montant total des modifications LOT 01 : +5 360.80 € HT
Le marché initial d'un montant de 109 844.00 € H.T. est porté a 115 204.80 € H.T. marché global au 04 juin 2025.

L'incidence des deux modifications financiéres est de + 4 360. 80 € HT. Avis favorable du conseil.

Finances - Programmes - Lotissement - Validation phase Avant-projet définitif : projet et estimatif global

Entre 'estimatif voté le 3 avril 2024 et la derniére mise a jour, le montant total des travaux a augmenté de 154 765,25 € HT,
soit une hausse de 26,62 % dii au surcout insulaire passant de 30 a 50 % et ajustements chiffrés par la maitrise d'ceuvre,
passant de 581 432,50 € HT I'estimatif d'avril 2024, a 736 197,75 € HT.

Les différences chiffrées sont les suivantes :’

Espaces communs + 64521, 75 € HT

Espaces privés + 37 761, 00 € HT

Concessionnaires + 52 482, 50 € HT (

Il est bien évident que ces chiffres sont des estimatifs et que le résultat des appels d'offres refiétera la réalité.

Avis favorable du conseil

Finances — programmes - Nouvelle mairie - restitution phase 1 : recensement des besoins
Vu la délibération n°4 de la séance du 22 mai 2024 autorisant le Maire a signer le contrat d'assistance a maitrise d’ouvrage
avec la société SEMBREIZH.
Monsieur le Maire rappelle le projet de construction d’une nouvelle mairie et les 3 phases de la prestation de la mission
d'assistance a maitrise d’ouvrage pour I'étude de programmation a la réalisation de l'opération.

— Phase 1 : Diagnostic et définition des besoins (4 650,00 € HT).




— Phase 2 : Préprogrammation (5 065,00 € HT).
— Phase 3 : Programmation technique détaillée (6 175,00 € HT).
Il présente ensuite la restitution des besoins, fournie par la société SEMBREIZH ; rendu de la phase 1.

SCENARIO Batiment en R+2
Surface Co0t ratio/m? Total HT
Colit batiment : 819,60 2420,00 € 1983 000,00 €
Colit VRD - Aménagements extérieurs : 640,00 120,00 € 77 000,00 €
Total HT hors insularité : 2 060 000,00 €
- Insularité 40% 824 000,00 €
Total HT avec insularité : 2 884 000,00 €

Le conseil municipal, aprés avoir délibéré et voté, approuve a l'unanimité la restitution de la phase 1 : recensement des
besoins et autorise monsieur le Maire a solliciter le cabinet d'étude pour entamer la phase 2 : préprogrammation et scénarii

de construction.

Finances - programmes - Equipements sportifs a la Terre Haute - Modification de I'estimatif global et du plan
de financement

Un programme de réhabilitation des 2 courts de tennis, la création d’'un parcours santé et la réalisation d’un mini skate park
a la Terre Haute d’'un montant total de 218 483, 00 € avait regu un avis favorable en 2023 du conseil départemental pour
une aide financiere de 30% soit 67 493, 00 €. En complément I'Etat a été sollicité au titre de la DETR (dotation
d'équipements des territoires ruraux) mais refusé en date du 28 mai dernier. Aussi, monsieur le Maire propose de déposer
un dossier d'aide aupres de I’AIP (association des iles du ponant) au titre du contrat de plan Etat/Région a hauteur de 40%
avec un autofinancement de 30%. Il défendra ce dossier lors du prochain CUP (comité unique de programmation) le 13 juin
prochain a Plougoumelen, siége de I'association. Avis favorable du conseil

Finances - convention - Eclairage — Rénovation : « rue du chemin Neuf et rue Saint Michel » : Financement et
réalisation — Morbihan Energies :

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal des estimatifs prévisionnels et de la convention regue du Syndicat
« MORBIHAN ENERGIES », concernant la rénovation de Iéclairage public. Il s'agit du remplacement de 7 candélabres rue du
chemin neuf vers Pen Prad et 2 candélabres rue St Michel. Le montant prévisionnel est de 37 750,00 € HT, la participation
de Morbihan Energies est de 10 542,00 € HT, charge de la commune 27 208,00 € HT.

Considérant que le demandeur devient propriétaire des installations d'éclairage, dés la réception du proceés-verbal de
réception des ouvrages, il y aura lieu de récupérer la TVA sur les travaux correspondants.

Le conseil municipal, aprés avoir délibéré et voté, approuve a I'unanimité I'estimatif, et autorise monsieur le Maire a signer

la convention.
Finances - Conventions - Effacement des réseaux « Kerhuel » et « Keroyan » :

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux d'effacement de réseaux dans les villages de Kerhuel et Keroyan,
présentés en réunion du 13 décembre 2023 pour lesquels un estimatif sommaire avait été détaillé.

%+ Kerhuel : opération 5624172023020 — Convention France Télécom — Modéle 2013 / priorité FT
Les travaux devant étre réalisés en 2025, Morbihan Energies propose les deux conventions suivantes : « Partenariat » et son
annexe « Financement et réalisation Télécom ».
Il précise que les montants ont été prévus au budget primitif 2025 et aprés avoir rappelé que les travaux d’effacement du
réseau électrique sont pris en charge a 100 % au titre du programme exceptionnel, et nécessitent a ce titre une autorisation
d’engagement et non une convention, il expose enfin les conditions financiéres liées a I'effacement des réseaux Télécom :

Montadit brévisi I Coiit des travaux Coiit pour la commune

ontant previsionne HT TVA TTC HT TVA TTC
s L 73 600,00 € 73 600,00€] 0€ 0€
électrique -
*Hacementiiseay 27 800,00 €| 5 560,00 €| 33 360,00 €] 27 800,00 € | 5 560,00 € | 33 360,00 €
Télécom
?g‘;ﬁ:t fotalide 101 400,00 €| 5 560,00 €| 106 960,00 €] 27 800,00 € | 5 560,00 € | 33 360,00 €

% Keroyan : opération 5624172023017 — Convention France Télécom — Modéle 2013 / priorité FT
Il précise que les montants ont été prévus au budget primitif 2025 :

Mont P I Cofit des travaux Cofiit pour la commune
ontant previsionne HT TVA TTC HT TVA | TTC
e s 28 200,00 €| 5 640,00 € 33 840,00 €] 28 200,00 € | 5 640,00 € | 33 840,00 €
bontant fotal de 28200,00 €| 5 640,00 €| 33 840,00 €] 28 200,00 € | 5 640,00 €| 33 840,00 €




Pour les deux vﬂlages considérant que le demandeur devient propr:etalre des installations de télécommunications, dés la
réception du proces-verbal de réception des ouvrages, il y aura lieu récupérer la TVA sur les travaux correspondants.

Le conseil municipal, aprés avoir délibéré et voté, approuve & I'unanimité ce programme d ‘effacement des réseaux dans ces
2 villages, et autorise monsieur le Maire a signer les trois piéces jointes suivantes ;

Pour Kerhuel :
L'autorisation d’engagement pour les effacements de réseaux électriques,
La convention de partenariat et sa convention de financement et réalisation Télécom annexée,

Pour Kerovyan :
La convention de financement et réalisation Télécom. Il restera a recevoir le montant des travaux d’effacement des

réseaux électriques.

Finances - convention - Sécurité incendie - Contrdle et maintenance des batiments

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le dernier contrat de maintenance date du 4 juin 2018 pour I'ensemble
des batiments communaux, complété le 1¢" juillet 2019 pour Iéglise. Une consultatlon a été lancée auprés de 2 prestataires
de « contrdle et maintenance » de sécurité incendie.

Les chiffrages comparés a prestations identiques révélent que le tarif proposé par la société SICLI est moins disant.

Le montant global* des prestations de controle est de 2 374, 81 € HT soit 2 849, 77 € TTC pour I'ensemble des sites avec

la répartition suivante par budget :

Principal : 1405, 02 € HT soit 1686, 24 € TTC
Centre d'accueil Willaumez : 487,67 € HT soit 585, 20€ TTC
Port : 89, 16 €EHT soit 106,99€TTC
Camping : , 279,30 €HT soit 335,16 €TTC
TOTAL BUDGET 2 261,15 € HT soit 2713, 38€ TTC
Frais fixe de vacation 113, 68 € HT soit 136,41 €TTC
TOTAL GLOBAL 2 374, 83 € HT soit 2849, 79 € TTC

* en référence au relevé quantitatif de 2018, cet estimatif pouvant évoluer selon le prochain état des lieux

Le comparatif de la maintenance pour les piéces remplacées révele également des tarifs inférieurs avec le prestataire SICLI,
la fréquence des remplacements est variable selon les dates de péremption ou usages.

Monsieur le Maire propose de retenir la société SICLI et de sxgner le contrat de maintenance avec ce prestatalre
Le conseil municipal aprés avoir délibéré, et voté, approuve & I'unanimité, et, autorise monsieur le Maire a S|gner le contrat

dans ces conditions.

Finances - Soutien aux associations : Attribution des subventions

La commission de finances s'est réunie le jeudi 22 mai 2025 et propose la répartition suivante :

Belle Ile en livres : 1 gratuité salle des fétes ; Comité des fétes : 1 000,00 € + gratuités salle des fétes et box ; Comité de
jumelage 1 000,00 € + gratuités salle des fetes Jeu,Tu, Ile : 100,00 € ; Les Guerveurs : 600,00 € ; La Puce a 'Oreille :
150,00 € + 1 gratuité salle des fétes ; Lyrique en mer : 1 gratuité salle des fétes ; Festival de Bangor 1 gratuité salle des
fetes UTL : 1 gratuité salle des fetes APCANBI (association protection abellle noire et intervention contre le frelon
aS|at|que) : 250,00 € + 1 gratuité salle des fétes ; TAC (de la terre a la casserole) 1 gratuité cuisine et salle des fétes ;
Ecole du chat : 150,00 € ; Les médaillés militaires : 30,00 € ; Amis DUBARRE et CORVIC : 200,00 € ; SNSM : 1 500,00 € ;
Yachting Club de Belle-Ile : 100,00 € ; Bellithon : 100,00 € + 1 gratuité salle des fétes ; ASBI football : 1 200, 00 €; Foyer
socio-culturel : 500,00 € ; Vélo Club Belhlo:s 1 500,00 € pour la course et 800,00 € pour le fonctionnement ; Ecole Salnte—
Anne Classe de neige : 3 éléves (50 € par éléve) soit 150,00 € voté en janvier 2025 ; APEL Ste Marie SAUZON animations
et sorties : 500,00 € + 1 gratuité salle des fétes spectacle de Noél ; Collége Michel Lotte (2 voyages) 7 éléves soit 350,00
€ ; Collége Sainte Croix (3 voyages) 14 éléves : 700,00 €. Le 30 avnl le conseil a voté une somme de 1 000,00 € pour
alder les habitants de Mayotte. Une aide de 800,00 € est également octroyée & Techno +, s'agissant de la prévention des
addictions durant I'été, les conseillers ont souhaité un retour des interventions. Concernant I'association AMD (association
de maintien a domicile) sur Belle Ile, le CCAS est sollicité pour le versement d’une subvention. Au total : 12 680,00 € pour

I'année 2025

Le conseil municipal, aprés avoir délibéré et voté, approuve & I'unanimité I'attribution ci-dessus.



Communication sur les délégations du conseil municipal au Maire

Monsieur le Maire rend compte a son conseil en donnant lecture et diffusant la liste en piéce jointe des décisions prises
depuis la derniére séance en matiére de :
- Marchés publics

Montant en €

Budget Date Fournisseur : Objet
Signature HT T7C

06/05/2025 |UGAP Fournitures de bureau 321,86 386,23
07/05/2025 [SERVIBAT Réfection Chemin d'exploitation Les Semis - Le Grouigne | 14 991,00 €| 17 989,20 €
07/05/2025|SERVIBAT Réfection Chemin d'exploitation Kerlédan - Bordelane 16 495,00 €| 19 794,00 €
06/05/2025|WURTH Vétements de travail (pantalons, Tee-shirt, vestes) 2101,55 €| 2521,86 €
07/05/2025|VANNES BRODERIE " |Broderie vétements de travail (Tee-shirt, vestes) 485,15 € 582,18 €|
13/05/2025 [LE TELEGRAMME Réabonnement Télégramme 413,40 € 496,08 €

-

g 19/05/2025 [SELF SIGNAL Signalisation verticale 402,13 €] 482,56 €

o

=z

E 19/05/2025 |SELF SIGNAL Remplacement panneaux 909,80 €] 1091,76 €
19/05/2025 | SELF SIGNAL Remplacement panneau itinéraire cyclable : 27,79 € 33,35 €
19/05/2025 | FEERIE Spectacle pyrotechnique du 10/08/2025 10 833,33 €| 13 000,00 €
19/05/2025|CHAMPENOIS Produits d'entretien mairie 1358,92 €] 1630,70 €
19/05/2025 | CHAMPENOIS Produits d'entretien Salle Polyvalente . 752,20 €] 902,64 €
20/05/2025 | CHAMPENOIS Produits d'entretien Cantine 308,38 €| 370,06 €|
21/05/2025 | CHAMPENOIS Produits d'entretien Services Techniques 414,49 €| 497,39 €

23/04/2025 [FOUSSIER Nettoyeur haute pression / aspirateur / mitigeurs 1132,00 € 1 358,40 €|

06/05/2025|WURTH Vétements de travail (pantalons, Tee-shirt, vestes) 607,10 € 728,52 €

07/05/2025 |VANNES BRODERIE Broderie vétements de travail (Tee-shirt, vestes) 168,00 €| 201,60 €

20/05/2025 | ASSAIN'ILE Création d'un emplacement pour chalet PMR 1508,10 € 1809,72 €

16/04/2025|AVEM Location TPE portable 87,00 € 104,40 €

23/04/2025 |ETS LE PAN Semi rigide 7 575,00 € 9090,00 €

Inci . tion + de 4
13/05/2025|SLTIM ncident sur ponton : réparation + commande 19 123,00 €| 22 947,60 €

amortisseurs
21/05/2025|ML LITTORAL Chaines 875,00 € 1050,00 €
Al

19/05/2025|SELF SIGNAL Panneaux aménagement parking embarcadére 456,50 €| 547,80 €|
21/05/2025|DECATHLON PRO Vétements de travail (surpantalons, bottes) 411,37 € 493,65 €
21/05/2025 | TELFISAKI Vétements de travail (polos, sweats, Tee-shirt, vestes) 932,00 €] 1118,40€
23/05/2025DEJEAN DRAPEAUX Pavillons 360,40 € 432,48 €

2 25/04/2025|FOUSSIER Mécanisme chasse d'eau 92,40 € 110,88 €

S
19/05/2025|CHAMPENOIS Produits d'entretien 570,25 € 684,30 €|

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Prochain conseil municipal : 2 juillet 2025
L'ensemble des délibérations est consultable sur le site de la commune : https://www.sauzon.fr
Mairie de SAUZON, 112, rue Lieutenant Riou 56360 SAUZON — mairie@sauzon.fr




